La planification du projet (les dépendances
entre taches dans le diagramme de Gantt)

Ce cours vous est proposé par Deborah Arnold et Pascal Corbel, Université Paris-Saclay, et

AUNEGe, ['Université Numérique en Economie Gestion.
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Quiz
1. Quelle est la définition d’'une dépendance entre tdches ? (Une seule réponse)

a. Une dépendance est un lien entre deux t&ches qui signifie que I'une des tGches doit
étre terminée avant de commencer I'autre.

b. Une dépendance entre tdches indigue que les mémes ressources sont nécessaires
pour réaliser chacune des taches.

Une dépendance entre t&ches résulte du Work Breakdown Structure.

d. Une dépendance enfre t@ches signifie que toutes les actions d'un projet sont liées.

2. Vrai ou faux ? Dans le cas d’'une dépendance fin a fin, on ne peut pas terminer la tdche
B avant d’avoir terminé la tache A.

a. Vrai

b. Faux

3. Compléter cette phrase.

Quand le chef de projet utilise un [................. ] intégré & un logiciel de gestion de projet
POUr SUIVIE [.evniivnenen.. ] aujourlejour, lesretardsimpactant d’autres tdches [................. ]

lui seront signalés.
4. Quels sont les enjeux de I'affichage des dépendances entre taches ? (Plusieurs réponses
possibles)
a. Avoir une vision globale du projet
b. La maitrise des délais
c. La maitrise des ajustements en cours de projet
d. La distinction entre les tGches et les sous-taches
e

Le temps de préparation
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5. Classer ces éléments en fonction de I'enjeu

Maditrise de délais
cours de projet

Maitrise des ajustements en

Temps de préparation

Alerter en cas de retard

Chevauchement de tdches non-dépendantes

Connaissance des dépendances par le membres de I'équipe projet

Fastidieux
Impact des retards sur d’'autres tGches
Investissement pour plus tard

Planification optimale

6. Indiquer surle Gantt les dépendances fin a début (F-D) et une dépendance début a début

F-D D-D F-D F-D
Tache Acteur projet Nbr. Jours
Produire les vidéos I I
Préparer et tester le matériel Yves M. (technicien AV) 0,5
Tourner les vidéos Eloise A. (réalisatrice) 2
Tourner les vidéos Pierre T. (enseignant-auteur) 2
Tourner les vidéos Yves M. (technicien AV) 2

Finaliser les vidéos

Monter les vidéos et travailler le son Yves M. (technicien AV) 6
Exporter les fichiers dans le format final Yves M. (technicien AV) 0,5

Vérifier les contenus

Relire et corriger les textes Thomas G. (expert contenu) 1
Valider les schémas et images Lucia Y. (chef de projet) 0,5
Veérifier les exports vidéo Lucia Y. (chef de projet) 0,5
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Comment citer ce cours ?

Gestion de Projet, Deborah Armold et Pascal Corbel, AUNEGe | ), CC-BY NC
ND | ).

IS0

Cette ceuvre est mise & disposition dans le respect de la [égislation francaise protégeant le droit

d'auteur, selon les termes du contrat de licence Creative Commons Aftribution - Pas d'Utilisation
Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (

). En cas de conflit entre la Iégislation francaise et les termes de ce contrat de licence,
la clause non conforme d la législation frangaise est réputée non écrite. Si la clause constitue un
élément déterminant de I'engagement des parties ou de l'une d'elles, sa nullité emporte celle

du conftrat de licence tout entier.
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